
 
          
 
 
 
Aan de leden van de gemeenteraad 
 
 
 
         Alkmaar, 7 december 2009  
 
 
 
Ond. Extra kosten Schelphoek garage 
 
 
Geachte gemeenteraad 
 
Hierbij verzoeken wij u met klem, vast te houden aan de oplevering van de 
Schelphoekgarage in 2012, zoals ook oorspronkelijk door u is besloten. 
 
De meerkosten van € 1,2 miljoen betreffen de kosten boven de vorig jaar vermelde 
aanneemsom.  
Bij de besluitvorming over de Schelphoekgarage werd al aangegeven dat de 
ventilatiekanalen tijdelijk moeten worden omgelegd waardoor de garage eerder opgeleverd 
zou kunnen worden. 
 
De schatting van die kosten (er was op dat moment geen tijd meer voor een gedetailleerde 
calculatie) kwam toen uit op ca. € 700.000 á € 800.000. Het is dus € 1,2 miljoen geworden.  
Het valt te betreuren dat deze meerkosten niet goed zijn begroot maar dat kan geen afbreuk 
doen aan de gemaakte afspraken is onze mening. 
 
Het is een absolute noodzaak dat het Centrumgebied Oost zo spoedig als mogelijk over de 
in aanbouw zijnde parkeerplaatsen kan beschikken. 
Er zijn door de betreffende winkeliers al te veel verliezen geleden vanaf de datum dat de knip 
in de Bierkade is gerealiseerd en het parkeerterrein van v/h Eriks niet meer voor parkeren 
toegankelijk werd.  
 
Laten wij nu naar de toekomst kijken en ons richten op Alkmaar Winkelstad in de top 5 van 
winkelsteden in Nederland. 
 
Wij dringen er dan ook op aan de indertijd genomen besluiten te handhaven en de 
Schelphoekgarage zo spoedig mogelijk in 2012 op te leveren. 
 
Inmiddels verblijven wij, 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens Ondernemend Alkmaar en Federatie Ondernemers Centrum Alkmaar  
A.J. Douma (bedrijvenmanager) 


